

Gestão Estratégica Integrada de Portfólio, Projetos e Operações

Channel: Uma Alternativa Competitiva ao
Microsoft Project Server



PPM SOLUTIONS
CONSULTORIA | TREINAMENTO

Humberto Carneiro, PMP, MCTS
Diretor Presidente

 @ppmsolutionsbr
 /ppmsolutions

Proposta

- ❑ Estratégia, Portfólio, Projetos e Operações: a conexão
- ❑ Integração em uma ferramenta
- ❑ Demonstração




Mini-CV

Anderson Andrade, MSc, Mestrado no Cin-UFPE com ênfase em Inteligência Artificial, graduado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Alagoas. Atuando há 13 anos como Analista de Sistemas e Gerente de Projetos em projetos de implantação de sistemas de informação, atualmente é instrutor e parceiro da PPM Solutions, atuando como Gerente de Projetos Sênior, responsável por implantação e treinamento no Channel em seus diversos módulos. Profissional certificado em módulos do Channel diretamente da Jexperts .




Estratégia, Portfólio, Projetos e Operações

Da estratégia para os resultados



Da estratégia para os resultados



Da estratégia para os resultados

Obj. Est.

Indicadores

Projeto A

Projeto B

Iniciativa 1

Operação Z

Indicadores

Projeto C

Projeto D

Projeto E

Iniciativa 2

Indicadores

Operação X

Operação Y

Portfólio



Da estratégia para os resultados




Portfólio


Projeto A
Projeto B
Projeto C
Projeto D
Projeto E



Da estratégia para os resultados



Da estratégia para os resultados



Channel: mais que
uma ferramenta de
PPM



JExperts



Desde 2002




Empresa Brasileira **Escritórios:**

- São Paulo
- Brasília
- Campinas
- Ribeirão Preto
- Florianópolis



PRESENÇA NO MERCADO



ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES



TAM



FLYTOUR



citi



Eletrobras
Eletrosul



CPack
Creative Packaging



AACD
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA
À CRIANÇA DEFICIENTE



Santander



Digitro
Tecnologia sem limites



alelo



SEARA



Portobello



BADESC



multiplus



PENALTY



CNMP



TCE-SP



CONSTRUCAP



SENAI



SYMBIA
business marketing



Axia
Value Chain



MPF
Ministério Público Federal



**MAX
PROCESS**
CONSULTORIA



Banco Original




Celesc
Distribuição S.A.



Added
Soluções em Tecnologia da Informação

Gerenciamento Estratégico



BSC + PROJETOS + PROCESSOS

Gerenciamento Estratégico

 Channel
BSC

Gestão das metas e indicadores


Portfolios

Projetos

Operações

Gerenciamento de Projetos

Gerenciamento da Rotina



Gestão Estratégica



Mapas Estratégicos e Painéis de Contribuição

Planejamento Estratégico 2012 - 2015



Visão

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Missão

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Financeira

Alavancar o resultado por meio de Logística Eficiente

Cliente

Ampliar mercados atendidos

Antecipar-se às necessidades dos clientes

Ser percebida pelo mercado como empresa responsável

Preservar mercados atendidos

Interna

Temas

Fomentar a entrada e gerenciar novas demandas

Gerenciar o portfólio de projetos

Aprendizado e Crescimento



Channel 5

BUSCA GERAL

busca avançada...

Relatórios do BSC

☐ **Mostrar Indicadores Inativos**

The screenshot displays a Balanced Scorecard (BSC) software interface. At the top, there is a navigation bar with a zoom slider (set to 1) and an orientation dropdown menu set to 'Vertical'. The main area shows a hierarchical tree of strategic objectives for the year 2012.

Planejamento Estratégico - 2012

- Desempenho: 74.21 %
- Pontuação Plan.: 14,00
- Pontuação Real.: 0,00

The tree branches into four main categories, each with a color-coded bar on the left:

- Financeira** (Yellow bar):
 - Desempenho: 93.93 %
 - Pontuação Plan.: -
 - Pontuação Real.: -
- Cliente** (Green bar):
 - Desempenho: 110.38 %
 - Pontuação Plan.: -
 - Pontuação Real.: -
- Interna** (Red bar):
 - Desempenho: 0.00 %
 - Pontuação Plan.: -
 - Pontuação Real.: -
- Aprendizagem e Crescimento** (Orange bar):
 - Desempenho: 92.14 %
 - Pontuação Plan.: -
 - Pontuação Real.: -


Each main category further branches into specific strategic objectives:

- Financeira** branches into:
 - Alavancar o resultado por meio de Logística** (Yellow bar):
 - Desempenho: 93.93 %
 - Pontuação Plan.: -
 - Pontuação Real.: -
- Cliente** branches into:
 - Ampliar mercados atendidos** (Green bar):
 - Desempenho: -
 - Pontuação Plan.: -
 - Pontuação Real.: -
 - Antecipar-se às necessidades dos** (Green bar):
 - Desempenho: 118.00 %
 - Pontuação Plan.: -
 - Pontuação Real.: -
 - Ser percebida pelo mercado como** (Green bar):
 - Desempenho: 106.71 %
 - Pontuação Plan.: -
 - Pontuação Real.: -
 - Preservar mercados atendidos** (Green bar):
 - Desempenho: -
 - Pontuação Plan.: -
 - Pontuação Real.: -
- Interna** branches into:
 - Relação entre oferta e demanda** (Green bar):
 - Desempenho: 118.00 %
 - Pontuação Plan.: -
 - Pontuação Real.: -
- Aprendizagem e Crescimento** branches into:
 - Pesquisa de Mercado** (Green bar):
 - Desempenho: 106.71 %
 - Pontuação Plan.: -
 - Pontuação Real.: -


Each strategic objective card also displays a small bar chart and a table of metrics:

- Ganhos econômicos e financeiros** (Yellow bar):
 - Desempenho: 98.20 %
 - Pontuação Real.: -
 - Valor Medido: R\$ (Milhões) 10
 - Meta: R\$ (Milhões) 10
- 10001 - Número de famílias assistidas por** (Yellow bar):
 - Desempenho: 98.47 %
 - Pontuação Real.: -
 - Valor Medido: 1.700.00 Un
 - Meta: 1.900.00 Un
- Valor Investido em Projetos** (Green bar):
 - Desempenho: 98.87 %
 - Pontuação Real.: -

Configuração e Integração dos Indicadores à Múltiplas Fontes de Dados



Gestão dos Planos de Ação Relacionados ao Desempenho das Metas



Desdobramento da Estratégia em Ações, Programas e Projetos

Planejamento Estratégico - 2012 - 2015

 Exportar para Excel

 Imprimir

Objetivos (10 itens)

Alavancar o resultado por meio de Logística Eficiente



Peso: 10,00 Desempenho:  93,83%

▼ Indicadores de Resultado(2 itens)

Indicador	Un. Medida	Meta Inicial	Meta	Meta Desafiadora	Valor	Peso	Pontuação	Desempenho	Ações
 Ganhos econômicos e financeiros	R\$ (Milhões)	-	10.303,92	-	10.117,99	1,00	-	 98,20%	 
--> Valor Investido em Projetos	R\$	-	3.000,00	-	2.900,00	1,00	-	 96,67%	 
10001 - Número de famílias assistidas por programa de saneamento	Un	-	1.900,00	-	1.700,00	1,00	-	 89,47%	 

▼ Programas (4 itens)

Programas Associados	Progresso físico	Data término	Planejado	Realizado	Ações
Aeroportos	37,20%	01/11/2013	R\$ 10.935.661,00	R\$ 2.600.000,00	  
Empreendimentos Estratégicos	44,50%	30/10/2013	R\$ 19.352.663,00	R\$ 6.979.000,00	  
Portos	44,55%	30/10/2013	R\$ 14.258.450,00	R\$ 4.504.800,00	  
Rodovias e Ferrovias	44,56%	30/10/2013	R\$ 16.135.054,00	R\$ 3.779.000,00	  

► Projetos (23 itens)



Ver gantt de projetos

Total Planejado	Total Realizado
R\$ 116.294.595,00	R\$ 31.567.600,00

Ampliar mercados atendidos



Peso: 5,00 Desempenho:  -

► Indicadores de Resultado(1 itens)

► Programas (2 itens)



Dashboards Compartilhados e Personalizadas pelo Usuário



Olá, Michael Cardoso - Gestor
Seu último acesso foi em 04/06/2013 - 10:10
Sistema licenciado para Minha Empresa

BUSCA GERAL
busca avançada...

[Administração](#) [Meu Channel](#) [BSC](#) [Indicadores](#) [Escritório de Projetos](#) [Apontamentos](#) [Ferramentas](#) [?](#) [🔌](#)

[Voltar para lista de painéis de controle](#)


Desempenho Estratégico

[Tela Cheia](#) [\[exportar...\]](#)

[Voltar ao painel: Painel da Holding](#)

[Visão Executiva](#) [Demandas e Operações](#) [Agenda Estratégica](#) [Projetos](#) [Página 5](#) [Teste](#)

Demandas em Andamento




Ofertas e Demandas
Recebimento de Pré-Proposta
Solicitação de Informações
Base de Pré-Propostas
Não Enquadrado
Próxima Fase Autorizada

Relação Oferta X Demanda




Evolução da Demanda/Oferta



Indicador [Linha](#) [Barra](#) [Área](#) [Barra/Linha](#) [Área/Linha](#) [Tabela](#)

Número de projetos de inovação iniciados no período



[◀ Voltar para lista de painéis de controle](#)

ABC



Detalhes


Descrição do In

Como Medir

Descrição da M

Análise Crítica

Ações

☒ Usar acumulador (soma)

Linha

Barr

Área

Barra/L

Área/Li

Desired

Note

Appendix

Value At

Período	Meta	Benchmark	Valor Medido
Jan/2012	20.892,08	0,00	0,00
Fev/2012	41.784,16	0,00	0,00
Mar/2012	62.676,24	0,00	0,00

- Priorização e Seleção dos projetos para o Edital 001/2012

- Blasting para redução de rejeitos e otimização da cominuição
- Disposição de rejeitos, tratamento de resíduos e uso de água
- Operação remota
- Processamento de grandes volumes de sulfetos de cobre de baixo teor
- Underground mining eficiente em custo e em alta velocidade
- Geração de energia onsite de médio porte

GESTÃO ESTRATÉGICA...

Análise T1-2913

Nonone ononon ononon onononono
nononon ononon onononono non ononon
ononon onononon on ononon onono
nononono no nonon ononon onon ononon
ononon onononon on ononon onono
nononono no nonon ononon ononononon
ononononon ononon onononono non
ononon ononon onononon on ononon
onono nononono no nonon ononon onon
onononono non ononon ononon onononon
ononon onono nononono no nonon
ononon on
Nononon onononon on ononon onono
nononono no nonon ononon onononon
ononononon ononon onononono non
ononon ononon onononon on ononon
onono nononono no nonon ononon onon
onononono non ononon ononon onononon
on ononon onono nononono no nonon
ononon on



Dashboards Compartilhados e Personalizadas pelo Usuário

[◀ Voltar para lista de painéis de controle](#)

Portfolio

[Fechar Tela Cheia](#) [\[exportar...\]](#)

Programas Estratégicos **ABC**



Fluxos de comunicação configuráveis para envio de e-mails sobre o desempenho de metas

Channel 5

Administração Meu Channel BSC Indicadores Escritório

Área

Área

1. Empresa

Faixas de Atenção (2 itens)

Nome	Tipo de Resultado
Desvio Importante	Ambos
Desvio Mínimo	Período

Página 1 de 1

Editar Faixa de Atenção

Campos marcados com * são obrigatórios

Passo 1

Nome *

Desvio Importante
(máximo 255 caracteres)

Intervalo Inicial * Intervalo Final * Tipo de Resultado *

50 90 Ambos

(somente números) (somente números)

Obrigar Análise Crítica do Indicador

Sim

Obrigar Plano de Ação do Indicador

Sim

Observação

B I U | | | |

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Cancelar Próximo Salvar

Olá, Michael Cardoso - Gestor
O seu último acesso foi em 04/06/2013 - 10:10
Sistema licenciado para Minha Empresa

BUSCA GERAL

busca avançada...

[Incluir faixa de atenção...]

Ações

Limpar Filtrar

10 itens por página

Legenda: Editar Associar Usuários Remover

Gestão das Reuniões de Análise Estratégica, Decisões e Ações



Olá, Michael Cardoso - Gestor
Seu último acesso foi em 04/06/2013 - 10:10
Sistema licenciado para Minha Empresa

BUSCA GERAL
busca avançada...

Administração Meu Channel BSC Indicador

Reuniões (2 Itens)

Data	Tipo
06/06/2013	Todos
24/04/2013 09:00 - 12:00	Status Report
26/04/2013 14:00 - 18:00	RAE
Página 1 de 1	

Channel - Google Chrome

127.0.0.1:8085/channel/reuniao.do?action=ver&idReuniao=28&idUsuario=16

Dados da Reunião

Data	Status	Hora Início	Hora Fim
24/04/2013	Realizado	09:00	12:00
Assunto	Local		
Status Projeto # 24/04	Unidade de TI		
Responsável	Área		
Bernardo Guimarães	1.2. Área de Negócios 1		

Pauta

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

Ações

Título	Responsável	Data Prevista	Prioridade	Status
Ação # ABC	Bernardo Guimarães	10/05/2013	Alto	0,00 %
Ação # ASD	Michael Cardoso	24/04/2013	Baixo	0,00 %
Ação # QWE	Michael Cardoso	26/04/2013	Alto	100,00 %
Ação # XYZ	Bernardo Guimarães	26/04/2013	Normal	0,00 %

Decisões

Decisão	Proposta por	Data Prevista
Decisão #2	Oscar Sala	18/04/2013
Decisão #1	Cândido Lima da Silva Dias	01/04/2013



Alinhamento Estratégico

- Gerencie Múltiplos Mapas estratégicos e painéis de contribuição corporativos ou por área
- Planeje as metas estratégicas por meio de indicadores
- Desdobre objetivos em Ações, Programas e Projetos
- Preserve o histórico de seus planos estratégicos a cada revisão

BSC + PROJETOS + PROCESSOS

Gerenciamento Estratégico

Channel
BSC

Gestão das
metas e
indicadores


Portfolios

Projetos

Operações

Gerenciamento
de Projetos


Gerenciamento
da Rotina




Gestão de Portfolios



Categorização dos Projetos




Gestão e Alocação Orçamentária dos Projetos por Área



Análise de Projetos por Critérios



Balanceamento e Análise de Portfolio



Ranking de Projetos



Olá, Michael Cardoso - Gestor
Seu último acesso foi em 04/06/2013 - 10:10
Sistema licenciado para Minha Empresa

BU SCA GERAL

busca avançada...

Menu do Portfólio [Administração](#) [Meu Channel](#) [BSC](#) [Indicadores](#) [Escritório de Projetos](#) [Apontamentos](#) [Ferramentas](#) [?](#) [🔌](#)

Relatório Resumido de Avaliação de Projetos (6 itens)

Ordem	Projeto	Tipo de Projeto	Área	Pontuação ▼	Investimento	Quadrante	Classificação	Ações
		Todos	Todas				Classificados	Limpar Filtrar
1	A6	Desenvolvimento	1.1.1. Área 1	9,40	139.999,00	Analisar	Classificado	
2	A1	Desenvolvimento	1.1.1. Área 1	8,40	79.999,90	Descartar	Classificado	
3	A5	Desenvolvimento	1.1.2. Área 2	7,00	77.000,00	Descartar	Classificado	
4	A3	Desenvolvimento	1.1.3. Área 3	6,10	280.000,00	Descartar	Classificado	
5	A2	Desenvolvimento	1.1.2. Área 2	5,10	135.000,00	Atrativo	Classificado	
6	A4	Desenvolvimento	1.1.1. Área 1	4,70	50.000,00	Analisar	Classificado	


Legenda: Relatório Detalhado

[Voltar para lista de avaliações](#)


Channel - Sistema de Gerenciamento de Projetos e Portfólios © JExperts Tecnologia 2013 - Direitos reservados



Monitoramento Integrado da Carteira de Projetos



Histograma do Pool de Recursos em Múltiplos Projetos e Capacity Planning



Priorização e Gestão do Portfolio



Olá, Michael Cardoso - Gestor
Seu último acesso foi em 04/06/2013 - 10:10
Sistema licenciado para Minha Empresa

BUSCA GERAL

busca avançada...

Menu do Portfólio | Administração | Meu Channel | BSC | Indicadores | Escritório de Projetos | Apontamentos | Ferramentas |

Portfólio: Portfolio XYZ - **Status:** Em acompanhamento - **Gerente:** Michael Cardoso

Arraste os itens entre as tabelas para selecionar os projetos listados abaixo.
A mesma ação pode ser obtida clicando nos botões verde para selecionar e vermelho para não selecionar.

Controle de Orçamento

Orçamento Disponível	Orçamento Selecionado	Orçamento Aprovado	Orçamento Realizado
R\$ 0,00	R\$ 431.998,90	R\$ 431.998,90	R\$ 6.901,67

Projetos selecionados (5 itens)

☐ Mostrar apenas projetos novos ☐ Mostrar apenas projetos carry over ☐ Mostrar apenas projetos mandatórios ☐ Não mostrar projetos cancelados ou suspensos

Ordem▲	Projeto	Área Consolidadora	Status	Orçamento Proposto	Orçamento Liberado	Orçamento Realizado	Ações
							Limpar Filtrar
1	A5	1.1.2. Área 2	Em execução	77.000,00	77.000,00	0,00	
2	A2	1.1.2. Área 2	Em execução	135.000,00	135.000,00	0,00	
3	A3	1.1.3. Área 3	Cancelado	250.000,00	250.000,00	0,00	
5	A6	1.1.1. Área 1	Em execução	110.000,00	139.999,00	0,00	
6	A1	1.1.1. Área 1	Em execução	90.000,00	79.999,90	6.901,67	


Projetos não selecionados (1item)

☐ Mostrar apenas projetos novos ☐ Mostrar apenas projetos carry over ☐ Mostrar apenas projetos mandatórios ☐ Não mostrar projetos cancelados ou suspensos

Ordem▲	Projeto	Área Consolidadora	Status	Orçamento Proposto	Orçamento Liberado	Orçamento Realizado	Ações
							Limpar Filtrar
4	A4	1.1.1. Área 1	Em execução	50.000,00	50.000,00	0,00	



Relatórios Personalizados Configurados pelo Usuário



Governança e Controle do Portfolio

- Gestão de Múltiplos Portfolios
- Alinhamento Estratégico
- Apoio à decisão
- Gestão de Demandas (Funil de Projetos)

Gestão de Projetos



Planejamento do Escopo por meio de WBS Gráfica e Dicionário

 Channel 5

Olá, Michael Cardoso - Gestor
Seu último acesso foi em 04/06/2013 - 10:10
Sistema licenciado para Minha Empresa

BUSCA GERAL

busca avançada...

Menu do Projeto | Administração | Meu Channel | BSC | Indicadores | Escritório de Projetos | Apontamentos | Ferramentas | ? | 

Projeto de Implantação do Channel no Departamento de Defesa do Estados Unidos - Gerente: Michael Cardoso - Cliente: Minha Empresa - Status: Em execução - Criador: Michael Cardoso

PROJETO: Projeto de Implantação do Channel no Departamento de Defesa do Estados Unidos

 Planejamento | Controle

Projeto de Implantação do Channel no Departamento de Defesa do

Gerente: Michael Cardoso

Planejado:

Realizado: 23.81

1. Levantamento de Informações

Michael Cardoso

Planejado:

Realizado: 38.46

2. Instalação

Michael Cardoso

Planejado:

Realizado: 33.33

3. Configurações e Ca

Michael Cardoso

Planejado:

Realizado: 0

1.1. Envio do checklist para inventário de informações

Michael Cardoso

Planejado:

Realizado: 100.00

1.2. Reuniões para assesment

Gerente de Processo

Planejado:

Realizado: 100.00

1.3. Diagnóstico

Gerente de Processo

Planejado:

Realizado: 0.00

1.4. Plano de Implantação

Cândido Lima da Silva Dias

Planejado:

Realizado: 0.00

riscos (13).xls

templateImportacaoR...xls

Mostrar todos os downloads...

Ferramenta Completa de Planejamento do Cronograma de Projetos



Olá, Michael Cardoso - Gestor
Seu último acesso foi em 04/06/2013 - 10:10
Sistema licenciado para Minha Empresa

BUSCA GERAL
busca avançada...

[Menu do Projeto](#) [Administração](#) [Meu Channel](#) [BSC](#) [Indicadores](#) [Escritório de Projetos](#) [Apontamentos](#) [Ferramentas](#) [?](#) [🔌](#)

Projeto de Implantação do Channel no Departamento de Defesa do Estados Unidos - Gerente: Michael Cardoso - Cliente: Minha Empresa - Status: Em execução - Criador: Michael Cardoso

Escopo

[Importar do Excel](#) [Exportar para Excel](#) [Atalhos](#) [Tela Cheia](#)

[Atualizar Caminho Crítico](#) ☒ Atualizar Rede

Projeto de Implantação do Channel no Departamento de Defesa do Estados Unidos

Início: 04/06/2013 Término: 09/06/2014
Dur.: 362,00 Concl.: 23,81



	EDT	+ - Nome	P...	Dt. início	Dt. término	Duração	% Concl.	Predecessoras	Ações
☐	1	▼ Levantamento de Informações	♦	03/09/2013	03/10/2013	23,00	38,46	-	
☐	1.1	◆ Envio do checklist para inventário de informações	♦	03/09/2013	03/09/2013	0,00	100,00	7.1TI;	
☐	1.2	📄 Reuniões para assesment	♦	17/09/2013	23/09/2013	5,00	100,00	1.1TI+10;	
☐	1.3	📄 Diagnóstico	♦	24/09/2013	26/09/2013	3,00	0,00	1.2TI;	
☐	1.4	📄 Plano de Implantação	♦	27/09/2013	03/10/2013	5,00	0,00	1.3TI;	
☐	2	▼ Instalação	♦	03/09/2013	19/11/2013	55,00	33,33	-	
☐	2.1	📄 Infra-estrutura	♦	03/09/2013	16/09/2013	10,00	50,00	7.1TI;	
☐	2.2	📄 HOM	♦	17/09/2013	30/09/2013	10,00	0,00	2.1TI;	
☐	2.3	📄 PRD	♦	05/11/2013	19/11/2013	10,00	50,00	2.2TI;5.2TI;	
☐	3	▼ Configurações e Cargas Iniciais	♦	04/06/2013	17/10/2013	98,00	0,00	-	
☐	3.1	📄 Usuários e Áreas	♦	04/10/2013	10/10/2013	5,00	0,00	1.4TI;2.2TI;	
☐	3.2	▼ Mapas Estratégicos	♦	04/06/2013	10/06/2013	5,00	0,00	-	
☐	3.2.1	📄 Mapas Corporativos	♦	04/06/2013	10/06/2013	5,00	0,00	-	

[Remover](#) [Editar em Lote](#) [Mover Atividades](#) [Copiar Atividades](#) [Alarmes \(edição em lote\)](#)



Gráfico Gantt

Editável e Interativo




Olá, Michael Cardoso - Gestor
Seu último acesso foi em 04/06/2013 - 10:10
Sistema licenciado para Minha Empresa

BUSCA GERAL
[input type="text"]
busca avançada... [input type="button" value="ok"]

Menu do Projeto | [Administração](#) | [Meu Channel](#) | [BSC](#) | [Indicadores](#) | [Escritório de Projetos](#) | [Apontamentos](#) | [Ferramentas](#) | [?](#) | [🔌](#)

Projeto de Implantação do Channel no Departamento de Defesa do Estados Unidos - Gerente: Michael Cardoso - Cliente: Minha Empresa - Status: Em execução - Criador: Michael Cardoso

Gráfico Gantt



Salvar



Identificação Automática do Caminho Crítico do Projeto



Olá, Michael Cardoso - Gestor
Seu último acesso foi em 04/06/2013 - 10:10
Sistema licenciado para Minha Empresa

BUSCA GERAL


busca avançada...

Menu do Projeto | Administração | Meu Channel | BSC | Indicadores | Escritório de Projetos | Apontamentos | Ferramentas | ? |

Projeto de Implantação do Channel no Departamento de Defesa do Estado dos Unidos - Gerente: Michael Cardoso - Cliente: Minha Empresa - Status: Em execução - Criador: Michael Cardoso

Gráfico Gantt

[verificar caminho crítico...] Tela Cheia




Salvar




Gestão de Custos por Despesas, Timesheet e Contratos

Projeto 24 - Gerente: Michael Cardoso - Cliente: Minha Empresa - Status: Em execução - Criador: Michael Cardoso - Solicitação associada: ABC-13 - Lixiviação Bio-assistida de Concentrado de Flotação de Sulfetos Minerais de Cobre

Relatório de Custos do Projeto



Gestão do Fluxo de Caixa (Receitas e Despesas) do Projeto



Controle Previsto vs Realizado



Olá, Michael Cardoso - Gestor
Seu último acesso foi em 04/06/2013 - 10:10
Sistema licenciado para Minha Empresa

BUSCA GERAL

ok

busca avançada...

Menu do Projeto Administração Meu Channel BSC Indicadores Escritório de Projetos Apontamentos Ferramentas ?

Projeto 24 - Gerente: Michael Cardoso - Cliente: Minha Empresa - Status: Em execução - Criador: Michael Cardoso - Solicitação associada: ABC-13 - Liberação Bio-assistida de Concentrado de Flotação de Sulfetos Minerais de Cobre

Controle Previsto x Real Medido sobre: Planejamento atual do Projeto

Exportar para Excel

Sincronizar planejamento com físico

	ALERTA	%	CRONOGRAMA				TRABALHO (H)			VALOR (R\$)			
			Inic. Plan.	Term. Plan	Inic. Real.	Term. Real	Plan.	Real	Var.	Plan.	Real	Var.	
Projeto 24		44,45	01/04/2012	31/10/2013	12/08/2012	NA	24:00	20:00	04:00	1.358.139,00	179.000,00	1.179.139,00	
1.Cronograma Financeiro		74,29	01/04/2012	30/05/2013	12/08/2012	NA	00:00	20:00	0-20:00	366.744,50	178.500,00	188.244,50	
2.Milestones do Projeto		0,00	31/05/2012	24/07/2013	NA	NA	00:00	00:00	00:00	10.000,00	500,00	9.500,00	
2.1.Entrega 1		100,00	31/05/2012	31/05/2012	12/08/2012	12/08/2012	00:00	00:00	00:00	250.000,00	0,00	250.000,00	
2.2.Entrega 2		100,00	31/05/2012	31/05/2012	12/08/2012	12/08/2012	00:00	00:00	00:00	0,00	0,00	0,00	
2.3.Entrega 3		0,00	09/04/2013	09/04/2013	NA	NA	00:00	00:00	00:00	0,00	0,00	0,00	
2.4.Entrega 4		0,00	24/07/2013	24/07/2013	NA	NA	00:00	00:00	00:00	0,00	0,00	0,00	
2.5.Entrega 5		0,00	28/09/2012	28/09/2012	NA	NA	00:00	00:00	00:00	0,00	0,00	0,00	
2.6.Entrega 6		0,00	31/10/2012	31/10/2012	NA	NA	00:00	00:00	00:00	0,00	0,00	0,00	
2.7.Entrega 7		40,00	28/02/2013	28/02/2013	10/01/2013	NA	00:00	00:00	00:00	0,00	500,00	-500,00	
3.Atividades		0,00	01/04/2013	31/10/2013	NA	NA	24:00	00:00	24:00	24,00	0,00	24,00	
Horas não alocadas em atividades			NA	NA	NA	NA	NA	00:00	00:00	NA	0,00	0,00	

Channel - Sistema de Gerenciamento de Projetos e Portfólios © JExperts Tecnologia 2013 - Direitos reservados



Gestão de Medições Contratuais e Fluxo Financeiro Atrelado aos Projetos



Olá, Michael Cardoso - Gestor
Seu último acesso foi em 04/06/2013 - 10:10
Sistema licenciado para Minha Empresa

BUSCA GERAL
busca avançada...

Administração Meu Channel BSC Indicadores Escritório de Projetos Apontamentos Ferramentas ?

Contratos (3 itens)

Relatório de Acompanhamento [incluir contrato...]

Nº Contrato	Nº Aditivo	Objeto	Término do Contrato	Área Gestora	Status	Ações
				☒ Incluir subáreas		
				Todos	Todos	Limpar Filtrar

relatorioAcompanhamentoContratos (12) [Modo de Compatibilidade] - Microsoft Excel

Dados Gerais do Contrato										Base	
Nº Contrato	Situação do Contrato	Empreendimento / Gerente do Projeto	Responsável do Contrato	Departamento	Contratada/Conveniente	Objeto	Valor (R\$)	Total Pago R\$	Saldo		
2.050.285	Em Andamento	Projeto 24 - Michael Cardoso, Projeto 72 -	Michael Cardoso	1. Empresa	Empresa 2	GADPG	1668034,42	400000,00	12		
1.587.284	Em Andamento	Projeto 24 - Michael Cardoso, Projeto 72 -	Michael Cardoso	1.1.2. Área 2	Empresa 2	GAOCG	1074450,00	872789,28	20		
1.861.034	Em Andamento		Michael Cardoso	1.1. Departamento de Logística	Empresa A	GADPG	501350,10	501350,10			
TOTAIS							3.243.834,52	1.774.139,38			

Relatório de Acompanhamento

Pronto

Alinhamento Físico e Financeiro e Contratos de Prestadores



Olá, Michael Cardoso - Gestor
Seu último acesso foi em 04/06/2013 - 10:10
Sistema licenciado para Minha Empresa

BUSCA GERAL

busca avançada...

Menu do Contrato [Administração](#) [Meu Channel](#) [BSC](#) [Indicadores](#) [Escritório de Projetos](#) [Apontamentos](#) [Ferramentas](#) [?](#) [🔌](#)

1.587.284 - GAOCC - Responsável: Michael Cardoso - Área: 1.1.2. Área 2 - Status: Em Andamento - Valor: 1.074.450,00 - Valor total cadastrado: 1.074.450,00

Boletins de Medição (3 itens)

[\[Incluir boletim...\]](#)

Data Medição	Nº ▲	Data Ini. Comp.	Data Fim Comp.	Município	Status	Autor	Responsável	Ações
					Selecione			Limpar Filtrar
31/12/2011	1- V1	10/08/2010	31/12/2011		finalizado	Michael Cardoso	Michael Cardoso	
31/01/2013	2- V1	01/01/2013	31/01/2013		finalizado	Michael Cardoso	Michael Cardoso	
01/02/2013	3- V1	30/01/2013						

Channel - Google Chrome

127.0.0.1:8085/channel/boletim.do?action=visualizar&idContrato=2&idBoletim=3

BOLETIM DE MEDIÇÃO

DATA DE IMPRESSÃO: 06/06/2013

CONTRATO: 1.587.284	BOLETIM NUM.: 2 V1	DATA MEDIÇÃO: 31/01/2013
CONTRATADO: Empresa 2		PERÍODO COMPETÊNCIA: 01/01/2013 à 31/01/2013
OBJETO: GAOCC		
TIPO FORMALIZAÇÃO: Contrato		TÉRMINO CONTRATO: 31/03/2012
NÚMERO DA NOTA FISCAL:		DATA DE EMISSÃO:

ITEM/FRENTE	DATA PREV.	DATA REALIZ.	DIAS DE ATRASO	UNID.	QTDE. PREV.	QTDE. REALIZ.	PREÇO UNIT. BASE	VALOR TOTAL BASE
1 Execução do Projeto 2	01/12/2012	31/12/2012	30	Un	1.074.450,000000	300.000,000000	1,00	300.000,00

VALOR TOTAL: 300.000,00 (trezentos mil reais)


OBSERVAÇÃO:

Remover



Curva S

Financeira Contratual

 Channel 5


Olá, Michael Cardoso - Gestor
Seu último acesso foi em 04/06/2013 - 10:10
Sistema licenciado para Minha Empresa

BUSCA GERAL
busca avançada...

[Menu do Contrato](#) | [Administração](#) | [Meu Channel](#) | [BSC](#) | [Indicadores](#) | [Escritório de Projetos](#) | [Apontamentos](#) | [Ferramentas](#) | [?](#) | [🔌](#)

1.587.284 - GAOCG - Responsável: Michael Cardoso - **Área:** 1.1.2. Área 2 - **Status:** Em Andamento - **Valor:** 1.074.450,00 - **Valor total cadastrado:** 1.074.450,00

▼ Curva S do Fluxo de Desembolsos



Relatório de Fluxo de Desembolsos

	Ago/2010		Set/2010		Out/2010		Nov/2010		Pre
	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	Prev.	Real.	
GAOCG	29.845,83	0,00	29.845,83	0,00	29.845,83	0,00	29.845,83	0,00	29.84
1.Execução do Projeto 2	29.845,83	0,00	29.845,83	0,00	29.845,83	0,00	29.845,83	0,00	29.84

Planejamento e Análise Qualitativa e Quantitativa de Riscos, Gestão das Ações de Respostas e Margens de Contingência no Orçamento



Olá, Michael Cardoso - Gestor
Seu último acesso foi em 04/06/2013 - 10:10
Sistema licenciado para Minha Empresa

BUSCA GERAL
busca avançada...

Menu do Projeto | [Administração](#) | [Meu Channel](#) | [BSC](#) | [Indicadores](#) | [Escritório de Projetos](#) | [Apontamentos](#) | [Ferramentas](#) | [?](#) | [🔊](#)

Projeto 24 - Gerente: Michael Cardoso - Cliente: Minha Empresa - Status: Em execução - Criador: Michael Cardoso - Solicitação associada: ABC-13 - Lixiviação Bio-assistida de Concentrado de Flotação de Sulfetos Minerais de Cobre

Riscos (7 itens)

[Importar do Excel](#) | [Relatório em Excel](#) | [\[incluir risco...\]](#)

Crit. ▼	Código	Nome	Status	Escopo impactado	Responsável/Proprietário	Ações
☐			Todos ▼	Todo o projeto ▼		Limpar Filtrar
☐	R007	Risco Exemplo #7	Finalizado	Todo Projeto	Michael Cardoso	
☐	R002	Risco Exemplo #2	Finalizado	2.3 Entrega 3	Michael Cardoso	
☐	R001	Risco Exemplo #1	Ocorrido	2.2 Entrega 2	Casemiro Montenegro	
☐	R004	Risco Exemplo #4	Ocorrido	2.5 Entrega 5	Michael Cardoso	
☐	R005	Risco Exemplo #5	Finalizado	2.6 Entrega 6	Michael Cardoso	
☐	R003	Risco Exemplo #3	Finalizado	2.4 Entrega 4	Michael Cardoso	
☐	R006	Risco Exemplo #6	Finalizado	2.7 Entrega 7	Michael Cardoso	

Página 1 de 1

10 itens por página ▼

Legenda: Planos de Contingência Controle Editar Remover

Channel - Sistema de Gerenciamento de Projetos e Portfólios © JExperts Tecnologia 2013 - Direitos reservados



Status Reports Automatizados



Olá, Michael Cardoso - Gestor
Seu último acesso foi em 04/06/2013 - 10:10
Sistema licenciado para Minha Empresa

BUSCA GERAL
Seu último acesso foi em 04/06/2013 - 10:10
Sistema licenciado para Minha Empresa


Menu do Projeto Administração Meu Channel BSC Indicadores Escritório de Projetos Apontamentos Ferramentas ?

Projeto de Implantação do Channel no Departamento de Defesa do Estados Unidos - Gerente: Michael Cardoso - Cliente: Minha Empresa - Status: Em execução - Criador: Michael Cardoso

Sumário Executivo

Medido Contra: Planejamento atual do Projeto

Data Planejada de Término: 09/06/2014	Planejado	Realizado
Evolução do Cronograma:	2,72 %	23,81 %
Evolução dos Custos:	R\$ 0,00	R\$ 13.100,00
Evolução Valor Agregado (R\$):	R\$ 36.133,33	R\$ 13.100,00
Evolução Valor Agregado (%):	0,00 %	36,25 %
Progresso Físico:	0 marco(s) planejado(s) até a data atual	2 marco(s) concluído(s) até a data atual



Atividades Atrasadas

1 [-]

Título	Data Início	Data Término	Ações
3.2.2 Mapas Departamentais	04/06/2013	04/06/2013	

Atividades que deveriam ter iniciado

2 [-]

Título	Data Início	Data Término	Ações
3.2.1 Mapas Corporativos	04/06/2013	10/06/2013	
3.2.2 Mapas Departamentais	04/06/2013	04/06/2013	

Margem Atual

62,57 %

Margem Atual (R\$):	R\$ 21.900,00
Custos Até a Data (R\$):	R\$ 13.100,00
Receitas Até a Data (R\$):	R\$ 35.000,00

Margem

Margem Prev.
Custos Prev.
Receitas Prev.
Variação:

Previsão

Previsão Mat.
Previsão Cust.
Previsão Rec.

Projeto de Implantação do Channel no Departamento de Defesa do Estados Unidos



CLIENTE: Minha Empresa
GERENTE: Michael Cardoso
PATROCINADOR: Michael Cardoso
MEDIDO CONTRA: Planejamento Atual

Sumário Executivo

	Planejado	Realizado
Evolução do Cronograma:	2,72 %	23,81 %
Evolução dos Custos:	R\$ 0,00	R\$ 13.100,00
Progresso Físico:	0 marco(s) planejado(s) até a data atual	2 marco(s) concluído(s) até a data atual

Marcos atingidos

Nome	Realizado	Planejado
7.1. INÍCIO DO PROJETO	07/05/2013	03/09/2013
1.1. Envio do checklist para inventário de informações	13/05/2013	03/09/2013

Marcos pendentes

Nome	Planejado	Situação
7.2. GOLIVE	19/11/2013	

Atividades atrasadas

Nome	Responsável	Data plan. término
3.2.2 Mapas Departamentais	Cândido Lima da	04/06/2013

Cronograma Fotográfico de Projetos

The screenshot displays a web application interface for project management, specifically a photo gallery. The interface is divided into several sections:

- Header:** Features the "Channel 5" logo on the left. On the right, it shows the user's name "Olá, Michael Cardoso - Gestor", the last access time "Seu último acesso foi em 04/06/2013 - 10:10", and the system license "Sistema licenciado para Minha Empresa". There is also a search bar labeled "BUSCA GERAL" with a "busca avançada..." link and an "ok" button.
- Navigation:** A menu bar at the top includes "Menu do Projeto", "Administração", "Meu Channel", and "BSC".
- Project Information:** Below the navigation bar, it displays "Projeto 24 - Gerente: Michael Cardoso - Cliente: Minha Empresa - Status".
- Left Sidebar:** Contains a section titled "Etapa (1 item)" with a "Nome" field and a list item "Etapa 1". At the bottom, it shows "Página 1 de 1".
- Main Content Area:** Displays a "Slideshow da Categoria Fotográfica 'Etapa 1' (1 de 2 itens)". It features a navigation bar with left and right arrows and a "par" button. Below this, a large aerial photograph shows a construction site with a large stadium-like structure under development, surrounded by urban areas and a river.
- Right Sidebar:** Includes a button "[Incluir etapa...]", a section for "Ações" with a "Filtrar" button, and a "Remover" button.



Interface Intuitiva, Timesheet e Agenda de Atividades em Múltiplos Projetos

The screenshot displays the Channel 5 software interface, which is designed for project management and activity tracking. The interface is divided into several sections:

- Header:** Includes the Channel 5 logo, user information (Olá, Mark Zuckerberg - Gestor), and a search bar (BUSCA GERAL).
- Navigation Bar:** Contains links for Administração, Meu Channel, BSC, Indicadores, Escritório de Projetos, Apointamentos, and Ferramentas.
- Left Sidebar:** Features a user profile for Mark Zuckerberg (Consultor, 1.1. Departamento de Logística) and a section for "Últimas" (Recent) comments.
- Main Content Area:** Displays a calendar view for the week of 02/06/2013 to 08/06/2013. The calendar shows activities for each day, including "Gerenciar mudança", "Reuniões de acomp", "Monitoramento do", "Desenvolvimento do", and "Projeto X".
- Bottom Section:** Contains a "Minhas Atividades" (My Activities) section with a search bar and a list of activities, including "1.4.1.Desenvolvimento do Framework".

The interface is intuitive and provides a comprehensive overview of project activities and user interactions.



Fluxos de Comunicação Configuráveis para Envio de E-mails Sobre o Desempenho de Prazos de Projetos



Olá, Michael Cardoso - Gestor
Seu último acesso foi em 04/06/2013 - 10:10
Sistema licenciado para Minha Empresa

BUSCA GERAL
busca avançada...

Menu do Projeto | Administração | Meu Channel | BSC | Indicadores | Escritório de Projetos | Apontamentos | Ferramentas | ? |

Configurar Alarme (Edição em lote)

Configure o envio de e-mails de alarme referentes ao andamento das atividades do projeto.
Escolha umas das opções abaixo:

- ☐ Não enviar
- ☐ Assumir configuração do projeto (padrão)
- ☒ Personalizar

Pessoas que devem receber alarmes

- ☐ Todo time do projeto
- ☐ Responsável da atividade
- ☐ Superior imediato do responsável
- ☐ Gerente do Projeto
- ☐ Co-gerente do projeto
- ☐ Responsáveis por itens de escopo relacionados a esta atividade
- ☐ Selecionar pessoa(s)
- ☐ Selecionar grupo(s)
- ☐ Email(s):

Definir datas

Periodicidade:

- ☐ Enviar alarme 'x' dias antes do início da atividade
- ☐ Enviar alarme 'x' dias antes do fim da atividade
- ☐ Enviar alarmes para atividades atrasadas

Observação:

B *I* U | | | | Tipo de fonte | Tamanho |



Aderente as Melhores Práticas

- Flexível para absorver a sua metodologia
- Totalmente aderente ao PMBOK®:
 - Escopo, Tempo, Custos, Recursos Humanos, Aquisições, Integração, Partes Interessadas, Riscos, Comunicação e Qualidade


BSC + PROJETOS + PROCESSOS



Gestão de Operações



Modelagem de Fluxos de Trabalho Colaborativos



Gestão de Atividades e Rotinas Baseadas em Fluxos de Trabalho



Olá, Michael Cardoso - Gestor

Seu último acesso foi em 04/06/2013 - 10:10

Sistema licenciado para Minha Empresa

BUSCA GERAL

ok

busca avançada...

Menu da Operação

Administração

Meu Channel

BSC

Indicadores

Escritório de Projetos

Apontamentos

Ferramentas

?

⏻

Gestão das Demandas

/ Gerente: Michael Cardoso

Exportar Excel

Pendentes (33)

Sou autor (7)

Sou responsável (2)

Meus pacotes (0)

Ofertas e Demandas (25)

Recebimento de Pré-Proposta (5)

Solicitação de Informações (1)

Base de Pré-Propostas (2)

Enquadramento Nos Programas e no Planejamento C&T (0)

Comitê de Avaliação de Propostas (0)

Envolvimento dos Parceiros e Unidades de Negócios (0)

Aguardando Abertura de Portfolio (0)

Inserir Proposta no Portfolio (0)

Não Enquadrado (1)

Próxima Fase Autorizada (1)

Solicitações(33 itens)

Marcarador: Todos

Sprint: Todos

[Incluir solicitação...]

Código / Título / Responsável ▲	Passo	Cliente	Autor (Área)	Tipo	Prioridade	Situação / Data-limite	Data Abertura	SLA	Ações
☐ ABC-1 Pesquisa sobre técnicas de recuperação do solo em áreas de mineração Gestores - Área de Negócios 1	Base de Pré-Propostas	Minha Empresa	Fernando Lobo Carneiro	Oferta	Baixa	14/09/2012 atrasado	10/08/2012	sem SLA	     
☐ ABC-2 Geodiversidade e Gradientes de canga no Quadrilátero Gestores - Área de Negócios 2	Base de Pré-Propostas	Minha Empresa	Ricardo Ferreira	Oferta	Alta	31/07/2012 atrasado	10/08/2012	sem SLA	     
☐ ABC-4 Novas abordagens sobre transmissão e conservação de energia Não atribuído	Recebimento de Pré-Proposta	Minha Empresa	Michael Cardoso	Demanda	Baixa	23/08/2012 atrasado	10/08/2012	sem SLA	     
☐ ABC-5 Mineração e desenvolvimento sustentável Cruz e Souza	Ofertas e Demandas	Minha Empresa	Michael Cardoso	Oferta	Baixa	15/08/2012 atrasado	10/08/2012	sem SLA	     
☐ ABC-6 Avaliação do potencial de geração de águas ácidas de substratos sulfetados da mina do sussego e estudo químico de espécies nativas da região de Canaã dos Carajás ? PA com indicativo biorremediador Não atribuído	Recebimento de Pré-Proposta	Minha Empresa	Castro Alves	Demanda	Alta	13/08/2012 atrasado	10/08/2012	sem SLA	     
☐ ABC-7 Obtenção de substâncias Fitotóxicas de espécies vegetais presentes em solos minerais da Mina do Sossego - PA com ação de fitoremediadoras e controle ambiental Fernando Lobo Carneiro	Ofertas e Demandas	Minha Empresa	Michael Cardoso	Demanda	Alta	10/08/2012 atrasado	10/08/2012	sem SLA	     
☐ ABC-8									     

www.pptolutions.com.br



Formulários Personalizados e Integrados aos Fluxos de Trabalho

The image displays a screenshot of the Channel 5 web application interface. On the left, a sidebar menu shows a list of requests under 'Solicitações(33 Itens)'. The main content area on the right displays a 'Formulário Padrão de Pré-Proposta' (Standard Pre-Proposal Form) for a request titled 'ABC-1. Pesquisa sobre técnicas de recuperação do solo em áreas de mineração' (ABC-1. Research on soil recovery techniques in mining areas).

Channel 5

Menu da Operação | Administração | Meu Channel | BSC | Indicador

Gestão das Demandas | Gerente: Michael Cardoso

Pendentes (33) | Sou autor (7) | Sou responsável (2) | Meus pacotes (0)

Ofertas e Demandas (25) | Recebimento de Pré-Proposta (5) | Solicitação de Informações (1)

Envio de Documentos (0) | Envio de Propostas (0) | Aguardando Abertura de Portfolio

Solicitações(33 Itens) | Marcador: Todos

Código	Título	Responsável
ABC-1	Pesquisa sobre técnicas de recuperação do solo em áreas de mineração	Gestores - Área de Negócios 1
ABC-2	Geodiversidade e Gradientes de canga no Quadrilátero	Gestores - Área de Negócios 2
ABC-4	Novas abordagens sobre transmissão e conservação de energia	Não atribuído
ABC-5	Mineração e desenvolvimento sustentável	Cruz e Souza
ABC-6	Avaliação do potencial de geração de águas ácidas de substratos sulfetados da mina do Sossogo e estudo químico de espécies nativas da região de Canaã dos Carajás ? PA com indicativo biorremediador	Não atribuído
ABC-7	Obtenção de substâncias Fitotóxicas de espécies vegetais presentes em solos minerais da Mina do Sossogo - PA com ação de fitoremediadoras e controle ambiental	Fernando Lobo Carneiro
ABC-8		

Formulário Padrão de Pré-Proposta

ABC-1. Pesquisa sobre técnicas de recuperação do solo em áreas de mineração

Minha Empresa
GERENTE: Michael Cardoso

Dados do Proponente

1. Tipo de proponente
☒ Externo
2. Instituição
Instituto XYZ
3. Nome e cargo
Fulano Beltrano
4. Área/ Departamento/ Gerência
Departamento de pesquisas em solo
5. Telefone/ Ramal
(11) 3456-7654
6. E-mail
fulano@institutoxyz.com

Descrição da Proposta

7. Descreva o objetivo principal a ser alcançado

10/08/2012 atrasado

10/08/2012

sem SLA

Histórico e Estatísticas do Fluxo de trabalho

Navegação

Informações da solicitação

Planejamento

Encaminhar

Anexos

Histórico

Configurar Alarmes

Resumo

Formulários

Os itens listados abaixo estão disponíveis para preenchimento e/ou visualização:

Formulário Padrão de Pré-Proposta



Parecer D/TV



Esta solicitação está aberta há 82:15 horas(s) e encontra-se nesse passo há 81:58 horas(s)

Solicitação

Pesquisa sobre técnicas de recuperação do solo em áreas de mineração

Data de Cadastro

Data Limite

10/08/2012 12:14

14/09/2012 00:00

Descrição

B *I* U | [List Style Icons] | [Link Icon] [Image Icon] | [Text Color Icon] Tipo de fonte Tamanho [Image Icon] [Image Icon] [Image Icon]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Exibir descrição em uma nova janela

Trilha

[...]

Ofertas e Demandas

[ver descrição deste passo...]

[ver comentário(s) do passo...]

Entrada: 10/08/2012 12:14

Concluído

Saída: 10/08/2012 12:16



Recebimento de Pré-Proposta

[ver descrição deste passo...]

[ver comentário(s) do passo...]

Entrada: 10/08/2012 12:16

Concluído

Saída: 10/08/2012 12:16



Base de Pré-Propostas

[ver descrição deste passo...]

Comentários do passo

[Incluir]

[...]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Base de Documentos Integrada, com Workflow, Controle de Versão, Checkin/Checkout, Cargas em Lote



Olá, Michael Cardoso - Gestor
Seu último acesso foi em 04/06/2013 - 10:10
Sistema licenciado para Minha Empresa

busca avançada...

[Menu do Projeto](#) | [Administração](#) | [Meu Channel](#) | [BSC](#) | [Indicadores](#) | [Escritório de Projetos](#) | [Apontamentos](#) | [Ferramentas](#) | [?](#) | [🔌](#)

Projeto 24 - Status: Em execução - Cliente: Minha Empresa

Pastas (5 itens) | [\[incluir pasta na raiz...\]](#)
Clique com o botão direito sobre uma pasta e verifique as opções disponíveis
[Abrir todas](#) | [Fechar todas](#)

Pastas e documentos cadastrados
📁 Artigos - 7 documentos
📁 Atas de Reunião - 2 documentos
📁 Estudos de Caso - 1 documento
📁 Prestação de Contas - 5 documentos
📁 Referências - 3 documentos

Passos Workflow | [Todos \(5\)](#) | [Nova Planilha \(0\)](#) | [Aprovação \(0\)](#) | [Liberação ao Financeiro \(1\)](#) | [Fim \(3\)](#) | [Impedimentos \(1\)](#)

Documentos (5 itens)
Recurso: [Todos](#) | [\[incluir documentos em lote...\]](#) | [\[incluir documento...\]](#)

	Título ▲	Responsável / Grupo	Passo	Última alteração	Ações
☐					Limpar Filtrar
☐	ABR_1 por Michael Cardoso	-	Fim	12/08/2012 21:15:00	📄 🔒 🔍 🗑️
☐	AGO_1 por Michael Cardoso	Alberto Luiz Galvão Coimbra	Impedimentos	12/08/2012 21:15:00	📄 🔒 🔍 🗑️ 🔄
☐	JUL_1 por Michael Cardoso	Carlos Drummond de Andrade	Liberação ao Financeiro	12/08/2012 21:15:00	📄 🔒 🔍 🗑️ 🔄
☐	JUN_1 por Michael Cardoso	-	Fim	12/08/2012 21:15:00	📄 🔒 🔍 🗑️
☐	MAL_1 por Michael Cardoso	-	Fim	12/08/2012 21:15:00	📄 🔒 🔍 🗑️

Página 1 de 1 | [10 itens por página](#)

Legenda: [📄 Ver arquivo](#) [🔍 Editar](#) [🗑️ Remover](#) [🔒 Bloquear](#) [🔓 Desbloquear](#) [🔄 Encaminhar Documento](#)

[Encaminhar documentos em lote](#) | [Remover documentos em lote](#) | [Editar documentos em lote](#)




Cadeia de Valor Colaborativa

- Modelagem de Fluxos de Trabalho e de Informação
- Colaboração entre equipes
- Integração entre Múltiplos processos
- Interoperabilidade com Projetos
- Gestão de Demandas, Gestão de Rotinas, Suporte à Metodologia de GP, Gestão de Aprovações, Construção Colaborativa de Conhecimento, etc



Channel

Conheça a versão Mobile!



Acompanhe o desempenho dos objetivos estratégicos




Análise o desempenho de iniciativas e indicadores de forma integrada




Acompanhe a evolução de suas metas




Mantenha o Orçamento sob Controle




Monitore o desempenho de seu Projeto



Visualize o seu Mapa Estratégico



Alinhe o orçamento à estratégia



COLABORAÇÃO EM TODAS AS ESFERAS

Operações



Estratégia

- Planos de Ação
- RAE
- Painéis de Contribuição



Portfolios

- Comitês
- Stage Gates
- Proposições Bottom-Up



Projetos

- Coordenação
- Base de Conhecimento
- Comunicação



Processos

- Workflow
- GED
- Comunidades

BSC + PROJETOS + PROCESSOS

ENGRENAGENS DA GESTÃO

Promovem governança e alinham o dia a dia da empresa à estratégia



Desenvolvem e otimizam processos que apoiam a estratégia



Direcionam recursos e esforços para o cumprimento da missão empresarial



METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO

Etapa 1

Kick-off e modelagem

- Levantamento de informações
- Modelagem da solução

Kick-off

Etapa 2

Setup e carga inicial

- Instalação
- Carga de indicadores
- Carga de projetos
- Carga dos mapas
- Carga dos processos
- Carga dos parâmetros

Etapa 3

Homologação e ajustes finos

- Homologação
- Ajustes finos

Etapa 4

Treinamento e operação assistida

- Preparação
- Treinamento

operação assistida



Benefícios de Implementação Modular e Independente

Estratégia



Projetos



Operações



Benefícios de uma Solução Integrada



CASES



Sandra Rodrigues
AACD

“Podemos destacar como principais benefícios a agilidade e confiabilidade no acompanhamento dos projetos e dos indicadores de desempenho, com base de dados disponível para outros setores. Por exemplo, podemos citar a gestão de pessoas, que utiliza a base para compor a avaliação de performance dos colaboradores, aumento da produtividade dos analistas, autonomia dos usuários para acompanhar resultados e pendências, e melhoria na dinâmica das reuniões”

CASES



Ana Paula Freitas
Flytour

“As principais razões para a escolha da ferramenta foram o fácil manuseio do workflow de processos e a integração entre as soluções de BSC e Projetos. Além disso, a plataforma leva para a companhia maior transparência na gestão e comunicação interna. Na ferramenta, os projetos corporativos são gerenciados de forma centralizada. Neste momento, estamos ampliando a utilização da plataforma para outras áreas que estão projetando algumas atividades.”

CASES



Sandra Peres
Eletrosul

“Nós vimos o desempenho que a ferramenta estava tendo no departamento de engenharia, com informações on-line e em tempo real sobre os projetos, acompanhamento das obras e orçamentos. Essa utilização gerou interesse de outras áreas, como a Assessoria de Responsabilidade Social, Assessoria de Engenharia e Novos Negócios e Assessoria de Implantação de Projetos. Assim, a ferramenta foi se disseminando na empresa”

CASES



“O Channel permite parametrização sem necessidade do suporte da JExperts, e resolveu para a ADDED o problema de controle de horas, de custos e dos riscos dos projetos. Hoje conseguimos visualizar onde estão as falhas do planejamento a serem corrigidas. Como a ferramenta foi desenvolvida com base nas melhores práticas de gerenciamento de projetos, se adequou perfeitamente aos processos da empresa”

Alberto Kanada
Added

Comparativo

	Channel	Clarity	AtTask	EPM	
	9,9	9,8	8,7	8,5	
1. Gestão Estratégica, Indicadores e Metas	10	8,5	0	0	DIFERENCIAL
2. Gestão de Demandas	10	10	10	10	
3. Seleção, priorização e Gestão de Portfólios	10	10	10	10	
4. Gerenciamento de Programas e Benefícios	10	10	10	10	
5. Gerenciamento de Recursos e Capacidades	9,7	10	10	10	
6. Gerenciamento de Projetos	10	10	9,4	9,4	
7. Gerenciamento de Tempo e Tarefas	10	10	10	10	
8. Gerenciamento de Custos	10	10	10	10	
9. Gerenciamento Integrado de Problemas, Riscos e Mudanças	10	10	9,5	9,5	
10. Monitoramento, Avaliação e Controle	10	10	8	8	
11. Fluxo de Trabalho (workflow)	10	10	7,5	10	
12. Organização, Colaboração e Comunicação	10	10	10	10	
13. Gerenciamento de Documentos (ECM)	10	10	9,4	6,3	
14. Facilidade Consultas, Relatórios, Visões e Gráficos	10	10	8	6	
15. Metodologias, Melhores Práticas e Base de Conhecimento	9	9	7	7	
16. Administração, Configuração e Parametrização	10	10	10	9,1	


Um pouco mais da PPM Solutions

Missão:

Tornar possível o uso da gestão de projetos na maioria das organizações de forma descomplicada e eficiente.

Visão:

Ser referência em treinamento, capacitação em gerenciamento de projetos e implantação de softwares de PPM no Norte e Nordeste traduzindo em sucesso a expectativa de seus parceiros e clientes.



PPM SOLUTIONS
CONSULTORIA | TREINAMENTO



Software de gestão estratégica, PPM e rotinas (operações) totalmente integrado, leve, eficaz e versátil.



Solução de *Enterprise Project Management* da Microsoft. Líder de mercado e muito utilizada para projetos de diversas áreas.



Um pouco mais da PPM Solutions

Treinamento / Curso	Objetivo
PRODUTIVIDADE DE PROJETOS COM ANÁLISE DE HOMEM-HORA AGREGADO, TEMPO AGREGADO E VALOR AGREGADO	Ensinar o profissional a analisar o desempenho de projetos através da técnica mais utilizada no mundo.
PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PROJETOS COM CRONOGRAMAS DINÂMICOS	Saber verdadeiramente construir um cronograma que seja dinâmico para refletir cenários e permitir controle.
PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO MS PROJECT - MCTS MANAGING PROJECTS	Preparatório para a certificação no MS Project, conhecida como MCTS. Tornar o profissional um especialista para usufruir do potencial da ferramenta.
PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO PMP - <i>PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL</i>	Preparar para a certificação mais valorizada no mundo em gerenciamento de projetos. PMP.
GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM TÓPICOS AVANÇADOS	Curso que abrange temas para os profissionais que já passaram do básico em gerenciamento de projetos.

SE TIVER INTERESSE, ENVIE EMAIL E GANHE DESCONTOS PARA

contato@ppmsolutions.com.br



Obrigado!

Humberto
(81) 99204-0494

Anderson
(81) 99825-0982



PPM SOLUTIONS
CONSULTORIA | TREINAMENTO

contato@ppmsolutions.com.br